		Ansvarig	Ons 13	Tors 14	Fre 15	Lör 16	Sön 17	Mån 18	Tis 19	Ons 20	Tors 21	Fre 22
	Skapa Github-repo, skicka till Sibar	DB										
Del 1	Verksamhetsbeskrivning	Alla										
	Grafisk profil	Alla										
Del 2	Planera och dela upp arbetet	Alla										
	Mockup / Wireframe	Alla										
Del 3	Bygg webbplatsen											
	Header/footer/navigation	Alla										
	Startsida	GA										
	Dogs available	MD										
	About adoption	SU										
	Adoption form	DB										
	Our mission	AÖ										
	Gör klart det sista, lös oväntade problem	Alla										
	Förbered redovisning	Alla										
Del 4	Redovisning	Alla										
	Inlämning	Alla										